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1. ALCANCE 

 

 

El presente informe tiene como alcance presentar los resultados producto de la ejecución del Convenio 

interadministrativo de cooperación  para la puesta en marcha del proyecto Ciudad Bolívar Localidad Digital y la 

descripción de las actividades realizadas  hasta el 31 de Julio de 2011.  
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2. INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Bajo el marco de la política de “Territorios Digitales”, este proyecto busca desarrollar a Ciudad Bolívar como una 

Localidad Digital del Distrito Capital. Se entiende como Localidad Digital la construcción técnica y social de un espacio de 

interacción y participación virtual de actores sociales y comunitarios, individuales y colectivos, de la mencionada 

localidad, que sirve como medio para crear oportunidades de desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida del 

conjunto de sus habitantes. 

 

Esta estrategia se basa en la utilización de  las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ofrecer 

contenidos de interés para las personas, comunidades y organizaciones sociales, que promuevan la autoformación, la 

capacitación productiva, el desarrollo ciudadano, la solidaridad colectiva y la construcción de lo público, formas de 

desarrollo social que en su conjunto tienen la potencialidad de mejorar la calidad de vida de la población en magnitudes 

significativas. 

 

2.1. EJE DE ACCESO 

 

2.1.1. Subproyecto Acceso comunitario 

Indicadores relacionados 

 

# De Portales  operando / # de Portales proyectados 

 
*Información a Julio 31 de 2011. 
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Cumplimiento a Julio 31 de 2011: 93%, de acuerdo al Plan de acción aprobado en Comité de Dirección realizado el 16 

de Marzo del año en curso. 

 

Cifras estadísticas Portales Interactivos (A Julio 31 de 2011) 

 

 

 

PI Nueva Colombia 
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PI SENA Meissen 
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PI Juan Bosco Obrero 
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PI ISPA Jerusalén 
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PI San Francisco 
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PI U. Distrital ï Sede Tecnológica 
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PI Arborizadora Alta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ESTE PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DE: 

 
 

Informe de actividades 

PI Perdomo 
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PI Lara Bonilla 
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PI La Estancia 
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PI Pasquilla 
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PI Guatiquía 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTE PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DE: 

 
 

Informe de actividades 

PI Arabia 
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PI Plataforma Logística 
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Resumen 
 

 

 

2.1.2. Subproyecto Ampliación acceso a hogares y empresas 

 

Estrategias 

 

Ampliación del Acceso a hogares: Esta ampliación se basó en el incremento de conexiones a BA en hogares de la 

localidad. 

 

Ampliación del acceso  a mipymes: Dado que uno de los usos de mayor impacto de las TIC es el uso productivo y habida 

cuenta  que en la Localidad abundan micro y pequeñas empresas, el proyecto hiso énfasis en el fomento de este uso por 

parte del sector productivo.   
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Indicadores relacionados 

 

 

¶ Número de hogares con acceso a Internet ETB / Total de viviendas de la Localidad: 

 

 

 
 

[1]: Dato Gerencia Técnica Internet y Multimedia ETB 

[2]: DANE, SDP  

 

 

¶ Número de empresas con Acceso a Internet ETB / Total de empresas de la Localidad: 
 

 

 
[1]: Dato Gerencia Técnica Internet y Multimedia ETB 

[3]: Dato: Registro mercantil Cámara de Comercio de Bogotá 
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2.1.3. Subproyecto Conectividad inalámbrica 

 

Implementación 

 

 

Fase I 
 

 

Diagrama de red: 

 

 
 

 

 

Coordenadas: 
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Detalle del proyecto: 

 

 
 

 

Conectividad entre los puntos: 

 

 

MIEMBROS DE LA RED 
 

1 2 3 4 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1 - si  si  si  

Colegio Lara Bonilla 2 si  - si  si  

Casa de la Cultura Ciudad Bolívar  3 si  si  - si  

Alcaldía Mayor de Bogotá 4 si  si  si  - 
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Fase II 
 

 

Diagrama de red: 

 

 

 

Coordenadas: 
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Detalle del proyecto: 
 
 

 
 

 

El día 30 de Mayo se terminó de realizar la entrega del proyecto de Conectividad Inalámbrica Ciudad Bolívar Localidad 

Digital Fase II. 
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2.2. EJE DE USOS Y APROPIACIÓN 

 

2.2.1. Subproyecto Fortalecimiento empresarial 

 

Indicadores relacionados 

 

 

2009 

 

 
 

 

2010 - Fase I 

 
 

 

Fase II - 2010 

 
Pendiente asignación de recursos para herramientas TIC para 80 empresarios de la Fase II de 2010 y 150 de 2011 
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2.2.2. Subproyecto Alfabetización digital 

 

Avances en la implementación 

 

Procesos de Capacitación. 
 

 

 

2009 

 

4,820 personas capacitadas, que participaron en los siguientes procesos de formación: 
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2010 

 

17,772 personas capacitadas, que participaron en los siguientes procesos de formación: 

 

 
 

 

2011 

 

13,740 personas capacitadas (A Julio 31), que participaron en los siguientes procesos de formación: 
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Comparativo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ESTE PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DE: 

 
 

Informe de actividades 

Caracterización: 
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2011 
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Indicadores relacionados 

 

 

Indicador 1. 

 

2009 

 

 
*Cumplimiento a Diciembre 31 de 2009: 70% 

 

2010 

 

 
 

*Cumplimiento a Diciembre 31 de 2010: 90% 
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2011 

 
 

*Cumplimiento a Julio 31 de 2011: 100% 

 

 

Indicador 2. 

 

2009 

 

 
 

*Cumplimiento a Diciembre 31 de 2009: 105% 

2010 
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*Cumplimiento a Diciembre 31 de 2010: 126% 

 

 

2011 

 
*Cumplimiento a Julio 31 de 2011: 119% 
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2.3. EJE DE CONTENIDOS Y SERVICIOS 

 

2.3.1. Subproyecto Gobernabilidad electrónica 

 

Avances en la implementación 

 

Capacitación a la comunidad en Gobernabilidad Electrónica. 
 

Los cursos de Alfabetización en Informática de los Portales Interactivos incluyen un contenido que enseña el uso de los 

Portales Web www.gobiernoenlinea.gov.co y www.bogota.gov.co . Se destacan trámites de alto impacto para el 

ciudadano, además que al final se invita a conocer el conjunto de servicios que ofrecen los CADE Virtuales.  

 

 

Portales Interactivos Sociales Integrales y CADE Virtuales 
 

¶ Instalación de CADES Virtuales: Actualmente se encuentran en funcionamiento CDC Arborizadora Alta, CADE 

Candelaria, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, ESE Vista Hermosa y Casa de Justicia. 

 

 
 

  

 
 

  

 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
http://www.bogota.gov.co/
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Indicadores relacionados 

 

Indicador 1: Hits en Gobierno en Línea en los CADES Virtuales y PISI 

 

2009 

 

 
*Cumplimiento a Diciembre 31 de 2009: 240% 

 

 

 

2010 

 

 
*Cumplimiento a Diciembre 31 de 2010: 107% 



 

 
ESTE PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DE: 

 
 

Informe de actividades 

2011 

 

 
*Cumplimiento a Julio 31 de 2011: 199% 

 

 

Indicador 2: Hits Capacitación GEL en Portales Interactivos 

 

 

2009 

 

 
*Cumplimiento a Diciembre 31 de 2009: 141% 
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2010 

 
*Cumplimiento a Diciembre 31 de 2010: 106% 

 

 

 

2011 

 
*Cumplimiento a Julio 31 de 2011: 74% 
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Indicador 3: Hits Sensibilización en GEL 

 

 

2009 

 

 
*Cumplimiento a Diciembre 31 de 2009: 103% 

 

2010 

 
 

*Cumplimiento a Diciembre 31 de 2010: 138% 
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2011 

 
*Cumplimiento a Julio 31 de 2011: 109% 

 

2.3.2. Subproyecto CDATICS 

Avances en la implementación 

 
Proyectos en desarrollo por parte del Centro:  
 

¶ Transmisión de imágenes diagnosticas: Plataforma  para la transmisión, almacenamiento y acceso remoto 

de imágenes médicas diagnosticas que incluya la definición de un formato y de un protocolo de comunicación 

entre sistemas y que permita la integración de equipos de diagnóstico, servidores, estaciones de trabajo, 

impresoras y hardware de red de múltiples proveedores dentro de un sistema de almacenamiento y 

comunicación de imágenes. 

 

¶ Gestor digital de querellas: Aplicación para la atención de los usuarios de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, 

gestionando temas de convivencia social, trámites judiciales y/o problemas con su entorno, creando una 

interacción entre el ciudadano y los funcionarios de la Alcaldía, por medio de un servicio web y una aplicación 

móvil. 
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¶ Emisión de Certificado de supervivencia para adulto mayor: Prototipo electrónico de captura de datos 

biométricos para emitir certificados de supervivencia al adulto mayor para evitar  los desplazamientos hasta las 

notarías. 

 

¶ Emisora web para colegios distritales: Solución tecnológica piloto para la implementación de emisoras 

virtuales en colegios públicos de la localidad, que además de las funciones típicas de este medio de 

comunicación en los centros educativos, pueda presentar una alternativa de interconexión autónoma entre 

colegios cercanos y además pueda ser disponible a toda la comunidad de forma inalámbrica y por medio de 

acceso a la internet. 

 
A la fecha no existe ningún entregable oficial por parte del ente administrador del CDATICS. 

 

 

2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

*Datos a Junio 30 de 2011 

 

 

Aportes: 

 

 
 

 

Ejecución: 
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Detalle por aliado: 

 

 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: 
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Secretaría General: 
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Ministerio de TIC: 
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Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar: 

 

 
 

 


